Sinima 19 дек. 2022 г.

Program+ http://ickinoteatr.h1n.ru

Управляющий проектом Проджект менеджер

Сроки проекта 17 окт. 2022 г. - 30 дек. 2022 г.

Выполнено43%Задачи24Исполнители4

Приложение для учета и упрощения работы с билетами кинотеатра

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Progect manager	17.10.2022	17.10.2022
Подготовка	18.10.2022	21.10.2022
Сбор требований	24.10.2022	26.10.2022
Состовление плана	27.10.2022	02.11.2022
Составление расписания	31.10.2022	02.11.2022
Моделирование БД	03.11.2022	15.11.2022
Анализ	03.11.2022	07.11.2022
Проектирование	25.10.2022	15.11.2022
Конструирование	16.11.2022	13.12.2022
Кодирование	16.11.2022	08.12.2022
Тестирование	28.11.2022	13.12.2022
Развертывание	14.12.2022	29.12.2022
Поставка	14.12.2022	22.12.2022
Сопровождение	23.12.2022	29.12.2022
Тестировщик	25.11.2022	25.11.2022
Определение конфигурации среды	28.11.2022	28.11.2022
Создание системы тестов	29.11.2022	29.11.2022
Установка аритерий тестов	29.11.2022	29.11.2022
Анализ ошибок	30.11.2022	13.12.2022
реализация тестов	30.11.2022	13.12.2022
Системный администратор	24.10.2022	24.10.2022
Создание сайта компании	25.10.2022	14.11.2022
Обеспечение круглосуточного доступа к проекту	25.10.2022	29.12.2022
создание и настройка Britrix	25.10.2022	14.11.2022

Sinima 19 дек. 2022 г.

3

Исполнители

РММ	Стандартная роль
Проджект менеджер	управляющий проектом
Системный администратор	не определено
Разработчик(проектировщикБД)	не определено
Тестировщик	не определено

4

GanttChart

GANTT. project		2022								1			
Название	Дата начала Да	Неде та окончания 10.10	еля 41 Неделя 42 1.2022 17.10.2022	Неделя 43 24.10.2022	Неделя 44 31.10.2022	Неделя 45 07.11.2022	Неделя 46 14.11.2022	Неделя 47 21.11.2022	Неделя 48 28.11.2022	Неделя 49 05.12.2022	Неделя 50 12.12.2022	Неделя 51 19.12.2022	Неделя 52 26.12.2022
Progect manager	17.10.2022	17.10.2022											
Подготовка	18.10.2022	21.10.2022											
Сбор требований	24.10.2022	26.10.2022											
Состовление плана	27.10.2022	02.11.2022		<u> </u>									
Составление расписания	31.10.2022	02.11.2022											
Моделирование БД	03.11.2022	15.11.2022											
Анализ	03.11.2022	07.11.2022			<u> </u>								
Проектирование	25.10.2022	15.11.2022											
Конструирование	16.11.2022	13.12.2022											
Кодирование	16.11.2022	08.12.2022					<u> </u>						
Тестирование	28.11.2022	13.12.2022											
Развертывание	14.12.2022	29.12.2022											
Поставка	14.12.2022	22.12.2022									_		
Сопровождение	23.12.2022	29.12.2022											
Тестировщик	25.11.2022	25.11.2022						-					
Определение конфигурации среды	28.11.2022	28.11.2022											
Создание системы тестов	29.11.2022	29.11.2022											
Установка аритерий тестов	29.11.2022	29.11.2022							<u> </u>				
Анализ ошибок	30.11.2022	13.12.2022											
реализация тестов	30.11.2022	13.12.2022							¥				
Системный администратор	24.10.2022	24.10.2022		-									
Создание сайта компании	25.10.2022	14.11.2022											
Обеспечение круглосуточного	25.10.2022	29.12.2022											
создание и настройка Britrix	25.10.2022	14.11.2022											

Занятость ресурсов

